

فرم گزارش پیشرفت پروژه
تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزائی روستاهای استان و تهیه طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی
(ویژه شرکت های مهندسی مشاور)

تاریخ تنظیم گزارش: ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

(این فرم به پیوست نامه شماره مورخ به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان و رونوشت آن به عامل چهارم ارسال شده است)

مشخصات تنظیم کننده گزارش:

تلفن: ۳۳۵۱۹۲۴۷-۰۴۵

نام شرکت مهندسی مشاور: یورت شهر سبلان

تلفن: ۰۹۱۴۱۵۲۵۴۰۲ امضا:

نام و نام خانوادگی مدیر پروژه: سخاوت شیدا

تلفن: ۰۹۱۴۴۹۷۵۷۶۲ امضا:

نام و نام خانوادگی مدیر علمی طرح: میرمعظم ابراهیمی

درصد پیشرفت پروژه: ۴۵ درصد

تاریخ ارسال گزارش قبلی: ۳۰ بهمن ماه ۹۷

درصد پیشرفت در گزارش قبلی (مصوب کمیته کارشناسی راهبری مطالعات): ۳۵ درصد

درصد پیشرفت پیشنهادی در گزارش حاضر: ۱۰ درصد

توجه:

- ۱- در صورتی که گزارش حاضر، گزارش شماره یک می باشد، مجموع اقدامات از تاریخ عقد قرارداد تاکنون را نام برده و شرح دهید و جای تاریخ ارسال گزارش قبلی و پیشرفت قبلی را خالی بگذارید.
- ۲- در صورتی که در مرحله تکمیل پرسشنامه قرار دارید، اقدامات انجام شده در خصوص تکمیل پرسشنامه ها از دستگاهها و روستاها (با ذکر نام دستگاهها و روستاهای مراجعه شده و هماهنگی های انجام شده با فرمانداری ها و بخشداری ها) را یادداشت نمایید.
- ۳- در صورتی که در مرحله تدوین گزارش های نهایی قرار دارید، به سوالات مربوط به دستیابی به اهداف و دستاوردهای پروژه و رعایت سرفصل ها و شرح خدمات، به دقت پاسخ دهید.
- ۴- در هر کدام از مراحل، مستندات مربوطه اعم از: عکس و فیلم و صورتجلسه (در فرایند تکمیل پرسشنامه ها) و متن گزارش تحلیلی و سند و غیره (در فرایند ارسال گزارشات نهایی) را به پیوست در قالب CD ارسال نمایید.

فرم گزارش پیشرفت پروژه
(ویژه شرکت‌های مهندسی مشاور)
تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاهای استان زنجان و تهیه طرح توسعه پایدار منظومه‌های روستایی

اقدامات و فعالیت‌های انجام شده توسط این شرکت در طی گزارش حاضر: (در صورت نیاز سطرهای جدید اضافه شود)

ردیف	عنوان فعالیت و اقدام	تاریخ انجام	مستندات ارسال شده	
			بلی	خیر
۱	پیشنهاد در خصوص بانک‌های اطلاعاتی	۶ آذرماه ۹۷	*	
۲	برنامه زمانبندی پیشنهادی برای انجام مطالعات طرح	۶ آذرماه ۹۷	*	
۳	اعلام کمبودهای اطلاعاتی به کارفرما	۶ آذرماه ۹۷	*	
۴	ارسال روش‌شناسی طرح توسعه پایدار منظومه‌های روستایی	۶ آذرماه ۹۷	*	
۵	ویرایش اول چارچوب پیشنهادی گزارش روستاهای هدف برای دی ماه ۹۷	۶ آذرماه ۹۷	*	
۶	ویرایش دوم چارچوب پیشنهادی گزارش روستاهای هدف برای دی ماه ۹۷	۱۲ آذرماه ۹۷	*	
۷	برگزاری جلسه در بخش‌داری بخش چورزق با حضور دهیاران بخش	۱۷ آذرماه ۹۷	*	
۸	برگزاری جلسه در بنیاد شهرستان طارم با حضور دهیاران روستاهای هدف بخش مرکزی شهرستان طارم	۱۷ آذرماه ۹۷	*	
۹	بازدید میدانی از روستاهای هدف بخش مرکزی شهرستان طارم	۱۷ آذرماه ۹۷	*	
۱۰	برگزاری کارگاه‌های مشارکتی در سطح دهستان گیلوان و دست‌چرده	۱۸ آذرماه ۹۷	*	
۱۱	برداشت میدانی از روستاهای شهرستان طارم	۱۷، ۱۸ و ۱۹ آذر	*	
۱۲	ویرایش سوم چارچوب پیشنهادی گزارش روستاهای هدف برای دی ماه ۹۷	۲۴ آذرماه ۹۷	*	
۱۳	ویرایش چهارم چارچوب پیشنهادی گزارش روستاهای هدف برای دی ماه ۹۷	۴ دی ماه ۹۷	*	
۱۴	اعلام اسامی روستاهای هدف مرتبط با شرکت (۳۶ روستا)	۵ دی ماه ۹۷	*	
۱۵	برداشت میدانی از روستاهای شهرستان زنجان	۶ تا ۸ دی ماه ۹۷	*	
۱۶	ارسال گزارش مطالعات بخش دوم و سوم روستاهای هدف بخش مرکزی شهرستان طارم (۱۲ روستا)	۹۷/۱۰/۲۳	*	
۱۷	ارسال گزارش مطالعات بخش دوم و سوم روستاهای هدف بخش چورزق شهرستان طارم (۱۱ روستا)	۹۷/۱۰/۲۳	*	
۱۸	ارسال گزارش مطالعات بخش دوم و سوم روستاهای هدف منتخب بخش مرکزی شهرستان زنجان (۵ روستا)	۹۷/۱۱/۳	*	
۱۹	ارسال گزارش مطالعات بخش دوم روستاهای هدف منتخب بخش زنجانرود شهرستان زنجان (۴ روستا)	۹۷/۱۱/۳	*	
۲۰	بازدید از بخش‌های مرکزی و قره پشتلوی شهرستان زنجان و برگزاری جلسات کارگاه‌های مشارکتی	۱۱ و ۱۲ بهمن ماه ۹۷	*	
۲۱	ارسال گزارش مطالعات بخش دوم و سوم روستاهای هدف منتخب بخش زنجانرود شهرستان زنجان (۴ روستا)	۹۷/۱۱/۱۶	*	
۲۲	ارسال گزارش مطالعات بخش دوم و سوم روستاهای هدف منتخب بخش قره‌پشتلو شهرستان زنجان (۴ روستا)	۹۷/۱۱/۲۷	*	

شرح فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده:

از ابتدای شروع طرح‌های مطالعاتی توسعه اقتصادی، اشتغالزایی و توسعه پایدار منظومه‌های روستایی در سطح استان زنجان، مشاور یورت شهر سبلان در همراهی با تیم کارفرمایی، نظارت و سایر مشاوران، با حضور منظم در جلسات مرتبط با طرح، همکاری در ایجاد سازوکار برای نحوه انجام طرح با ارائه

اقتصادی و اشتغالزایی و هم در بخش منظومه روستایی، تا حدود زیادی به دست آمده است. بر همین اساس میزان پیشرفت کل کار در حدود ۴۵ درصد برآورد شده است.

مشخص نمایید در کدام مرحله از پروژه قرار دارید؟

- ۱۵) مرحله تدوین بخش نهایی گزارشات تحلیلی (اعم از ارائه سند حاوی "تصمیمات"، "پروژه‌های عمرانی" و "طرح‌های سرمایه‌گذاری") *

در صورتی که در هر کدام از مراحل (ج، د، ه) قرار دارید، به موارد زیر پاسخ دهید:

گزارش فصول و بخش‌ها به پیوست ارائه شده است. بلی ^۱ خبر در حال انجام است.

طرح توسعه پایدار منظومه‌های روستائی، از اسناد بالادست زیر استفاده شده است: بلی ☪ خیر در صورتی که پاسخ بلی هست، بخشهایی که در گزارش خود از اسناد زیر استفاده شده، را روی هر سند معین نمایید:

- ✓ سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان زنجان

از اسناد فرادست در بند مربوط به بررسی اسناد فرادست و همچنین در جمع بندی مطالعات استفاده شده است.

ب) در گزارش، ارتباطات درون بخشی و ارتباطات بین بخشی اقتصادی و جغرافیایی از حیث همجواری یک شهرستان با شهرستان‌های پیرامونی مورد توجه قرار گرفته است. بلی ✎ خیر ✎
در صورت بلی بودن، مشخص نمایید در کدام بخش از گزارش، این ارتباطات لحاظ شده است؟

ج) سند توسعه روستایی تنظیم شده است: بلی ✎ خیر ✎
در صورت بلی: سند در پیوست ارسال شده است: بلی ✎ خیر ✎
سند نهایی تنظیم شده، حاوی "تصمیمات"، "پروژه‌های عمرانی" و "طرح‌های سرمایه‌گذاری" می‌باشد. بلی ✎ خیر ✎
سند توسعه روستایی برای روستاهای هدف مشخص شده (۳۶ روستا در ۵ بخش شهرستان‌های زنجان و طارم) تهیه و به تیم کارفرمایی ارسال شده است.

د) شرح خدمات و فصول و بخش‌ها در گزارش برنامه و طرح در گزارش ارسالی رعایت شده است: بلی ✎ خیر ✎
در صورت بلی: مشخص نمایید کدامیک از بخش‌ها و فصول برنامه و طرح در گزارش حاضر به پیوست ارائه شده است؟
طبق شرح خدمات موافقت شده برای روستاهای هدف، تحویل در دی ماه، بندهای مطالعاتی منطبق بر شرح خدمات بوده و تنها چند بند از مطالعات تفصیلی لحاظ نشده است.

۱- در تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی
✎ بخش اول: کلیات

✎ بخش دوم: بررسی اسناد و توصیف و تحلیل وضع موجود
✎ بخش سوم: تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی

۲- در تدوین طرح توسعه پایدار منظومه‌های روستایی
✎ بخش نخست: شناخت و تحلیل ویژگی‌های ساختاری- کارکردی منظومه

- ✎ موقعیت منظومه
- ✎ شناسایی مسائل کلیدی منظومه از نگاه جامعه محلی
- ✎ ویژگی‌های ساختاری و عملکردی نظام محیطی- بوم‌شناختی
- ✎ ویژگی‌های نظام کلیدی در سطح سکونتگاه‌ها و منظومه
- ✎ ساختار و عملکرد اجتماعی- فرهنگی در سطح سکونتگاه‌ها و منظومه
- ✎ ساختار و عملکرد اقتصادی در سطح سکونتگاه‌ها و منظومه
- ✎ ویژگی ساختارها و عملکردهای سیاسی- مدیریتی در سطح سکونتگاه‌ها و منظومه
- ✎ ساختار و عملکرد نظام فضایی شبکه سکونتگاهی منظومه

✎ بخش دوم

- ✎ جایگاه منظومه در برنامه‌ها و طرح‌های فراست
- ✎ تحلیل قابلیت‌ها و محدودیت‌ها و شناسایی عوامل و نیروهای ساختاری- کارکردی مؤثر بر توسعه پایدار
- ✎ برنامه‌ریزی فضایی توسعه پایدار منظومه
- ✎ طراحی و دستاوردهای برنامه توسعه هماهنگ و پایدار منظومه (برنامه پیشنهادی)

✎ بخش سوم- اسناد طرح

- معیارها و ضوابط پیشنهادی طرح
- نقشه‌های طرح

نقشه‌های طرح ارائه شده است: بلی ✎ خیر ✎

- ✎ نقشه‌های رسمی
- ✎ نقشه‌های پشتیبان

ه) اهداف و دستاوردهای پروژه حاصل شده است: بلی ✎ تا حدودی ✎ خیر ✎

👉 هدف عمده: توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاهای هدف برنامه

👉 برنامه‌ریزی منطقه‌ای و تقویت اقتصاد روستایی و توسعه اقتصاد صادرات محور

📌 شناخت علمی و تحلیل راهبردی مزیت‌ها، توانمندی‌ها و تنگناهای اساسی توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی در روستاهای هدف دهستان پابخش؛

بستر سازی جهت رفع تنگناها و بهره گیری از توانمندی های توسعه اقتصادی و اشتغال زائی در روستاهای هدف دهستان یا بخش؛

👉 یکبارچه سازی، هدفمند کردن و تعیین اولویت های سرمایه گذاری های اقتصادی اشتغال را در روستاهای هدف دهستان یا بخش؛

تقویت ظرفیت‌های موجود و ایجاد ظرفیت‌های جدیدی تولیدی با تاکید بر تکمیل زنجیره ارزش و زنجیره تولید با مشارکت بخش غیردولتی در روستاهای هدف دهستان یا بخش؛

تقویت و نهاده‌سازی مشارکت بخش عمومی، خصوصی، تعاونی و مردمی (ساکنین و ذینفعان روستاهای هدف) در توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی در روستاهای هدف دهستان با بخش .

۲- میزان دستیابی به اهداف طرح توسعه بایدار منظومه های روستائی، استان زنجان: درصد

🎯 **هدف اصلی:** بشرت منظومه‌های روستائى، متنه، بر اصول برنامه ريزى فضائى، توسعه يابدار

👉 اہداف فرعی:

بهره برداری سازگار و پایدار از منابع طبیعی - اکولوژیک محدود

👉 تقویت شبکه تعاملات اجتماعی

👉 تقویت مشارکت ذی‌مدخلان در فرایند توسعه منظومه

👉 تقویت اقتصاد محلی، در پیوند و همگامی، با توسعه منطقه ای و ملی،

👉 **انتظام فضایی شبکه‌های منظومه هماهنگ با منظومه‌های مجاور (با نگاه یکپارچه به شهر و روستا)**

👉 تدوین چارچوبهای لازم برای مدیریت کارآمد بشریت منظومه روستایی

👉 هماهنگی، فرابخشی و بین بخشی، برنامه‌های دستگاه‌های مرتبط

۳- میزان تحقق دستاوردها در زمان تنظیم این گزارش: درصد

با اشاره به نوع دستاورد:

۱۰ ایجاد اشتغال بایدار و رونق کسب و کار در روستاهای هدف دهستان یا بخش

👉 کاهش شکاف توسعه اقتصادی و تعادل بخشی روستایی - شهری

👈 تقویت اقتصاد محلی صادرات محور در پیوند با اقتصاد منطقه‌ای در روستاهای هدف دهستان یا بخش

👉 افزایش مشارکت اقتصادی روستاهای هدف دهستان یا بخش

👈توانمندسازی اقتصادی روستائیان و ظرفیت‌سازی مشارکت تحصیلکردگان محلی در طرح‌های توسعه اقتصادی؛

👉 تنوع بخشی به اقتصاد و معیشت روستائیان؛

👈 سهم بـری عادلانه و پایدار از منابع زیستی مطابق با اهداف اقتصاد مقاومتی در زمینه عدالت بین نسلی و درون نسلی

👉 سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره ارزش فعالیت‌های اقتصادی روستاهای هدف دهستان یا بخش

👉 افزایش سطح درآمد و ارتقاء سطح بهره‌وری در روستاهای هدف دهستان یا بخش

👉 تقویت تمرکز زدایی در انجام مطالعات توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی

👉 **تثبیت جمعیت روستائی و ایجاد انگیزه برای بازگشت مهاجران روستایی.**

نتیجه بررسی‌های تیم نظارت در مورد گزارش حاضر:

گزارش مورد تایید است ☐ نیاز به اصلاح دارد ☐ نیاز به تبیین دقیق تر و ارسال مجدد دارد ☐

در صورت نیاز به اصلاح یا تبیین و ارسال مجدد، موارد به شرح ذیل می‌باشد:

.....
.....
.....
.....
.....

نام نام خانوادگی ناظر: تلفن: امضاء

نام نام خانوادگی ناظر: تلفن: امضاء