

فرم گزارش پیشرفت پروژه

تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزائی روستاهای استان و تهیه طرح توسعه پایدار منظومه‌های روستائی
(ویژه شرکت‌های مهندسی مشاور)

تاریخ تنظیم گزارش:

(این فرم به پیوست نامه شماره مورخ به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان و رونوشت آن به عامل چهارم ارسال شده است)

مشخصات تنظیم کننده گزارش:

نام شرکت مهندسی مشاور: برنامه ریزی چشم انداز سامان تلفن:

نام و نام خانوادگی مدیر عامل: آقای روحانی تلفن: ۰۹۱۲۵۸۴۸۱۶۲ امضا:

نام نماینده تام‌الاختیار شرکت مشاور: آقای دکتر دین محمدی تلفن: ۰۹۱۲۶۴۲۰۲۵۲ امضا:

درصد پیشرفت پروژه:

تاریخ ارسال گزارش قبلی: ۹۷/۱۲/۳۰

درصد پیشرفت در گزارش قبلی (مصوب کمیته کارشناسی راهبری مطالعات):۳۷ درصد

درصد پیشرفت پیشنهادی در گزارش حاضر:۴۸ درصد

توجه:

۱- در صورتی که گزارش حاضر، گزارش شماره یک می‌باشد، مجموع اقدامات از تاریخ عقد قرارداد تاکنون را نام برده و شرح دهید و جای تاریخ ارسال گزارش قبلی و پیشرفت قبلی را خالی بگذارید.

۲- در صورتی که در مرحله تکمیل پرسشنامه‌ها قرار دارید، اقدامات انجام شده در خصوص تکمیل پرسشنامه‌ها از دستگاهها و روستاها (با ذکر نام دستگاهها و روستاهای مراجعه شده و هماهنگی‌های انجام شده با فرمانداری‌ها و بخشدارهای) را یادداشت نمایید.

۳- در صورتی که در مرحله تدوین گزارش‌های نهایی قرار دارید، به سوالات مربوط به دستیابی به اهداف و دستاوردهای پروژه و رعایت سرفصل‌ها و شرح خدمات، به دقت پاسخ دهید.

۴- در هر کدام از مراحل، مستندات مربوطه اعم از: عکس و فیلم و صورتجلسه (در فرایند تکمیل پرسشنامه‌ها) و متن گزارش تحلیلی و سند و غیره (در فرایند ارسال گزارشات نهایی) را به پیوست در قالب CD ارسال نمایید.

اقدامات و فعالیت‌های انجام شده توسط این شرکت در طی گزارش حاضر: (در صورت نیاز سطرهای جدید اضافه شود)

ردیف	عنوان فعالیت و اقدام	تاریخ انجام	مستندات ارسال شده	
			بلی	خیر
۱	برگزاری جلسات مشارکتی و بازدید میدانی روستاهای بخش افشار شهرستان خداآباد (روستاهای قویی، اقچه گنبد، بورون، مسگر، سوله، قره ولی، مصرآباد، حصارسفلی، توتورقان، گنداب، خلیفه لو، توحیدلو)	از تاریخ ۹۷/۱۲/۰۱ تا تاریخ ۹۸/۰۱/۳۱	✓	
۲	برگزاری جلسات مشارکتی و بازدید میدانی روستاهای بخش سجاسرود شهرستان خداآباد (روستاهای ارقین، مزیدآباد، دابانلو، زرزر، آقبلاغ سفلی، چنگور، آقاجری، ذونیق، پابند، مهدی آباد، کشک آباد، نهاویس، نهروان، النجه، دولجین، اسپرین، اسلام آباد، قره گل، اوچ بلاغ، شیخ موسی، چراغ حصار، باریک آب، مهرین آباد، شین)	از تاریخ ۹۷/۱۲/۰۱ تا تاریخ ۹۸/۰۱/۳۱	✓	
۳	برگزاری جلسات مشارکتی و بازدید میدانی روستاهای بخش یزینرود شهرستان خداآباد (روستاهای توزلو، غلام ویس، حسام آباد، محمدخلیج، زاغ، استرود، ارقین بلاغ، گل تپه، آغوزلو، امیرلو، قره کهریز، سقرچین، اردهین، قجور، پنبه زبان، زاغه لو، داشبلاغ، قیاسکندی، سرئین، امام کهریز، سربل، بصرک، سرشبار، یاستی بولاغ، عموکندی، خانلار، دربند، اورگنجه، داش تپه، دوراخلو)	از تاریخ ۹۷/۱۲/۰۱ تا تاریخ ۹۸/۰۱/۳۱	✓	
۴	برگزاری جلسات مشارکتی و بازدید میدانی روستاهای بخش مرکزی شهرستان خداآباد (روستاهای دوتپه سفلی، لاجوان، حصار، اقچه قیا، زرین گل، پسکوهان، جرین، نظرقلی، کوچ تپه، گوندرد، زواجر، عینجیک، خالق آباد، گوگجه بیلاق، قره محمد، ورجوشان، علی آباد، کهل آباد، دلایر سفلی، شعبان، شهیدچمنی، داشلوجه، قلعه جوق، پرچین، قوشه کند، گنگک، آقبلاغ، کوسج آباد، گمش تپه، هیرآباد، صالح آباد، قانلی، رحمت آباد، بیگ آقا، کهریز، دلایرعلیا، پیرگاوگل، دوتپه علیا، قلعلی، چقلو، سازین، بیوک قشلاق، منطش، سیدمحمد، شهرستانک، سعیدآباد، ابراهیم آباد، یاراحمدلو، کره چال، گلکمان)	از تاریخ ۹۷/۱۲/۰۱ تا تاریخ ۹۸/۰۱/۳۱	✓	

شرح فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده:

۱- برگزاری جلسات مشارکتی و بازدید میدانی از روستاهای شهرستان خداآباد در چهار بخش (مرکزی، سجاسرود، یزینرود و افشار) بعمل آمد.

////////////////////////////////////

مشخص نمایید در کدام مرحله از پروژه قرار دارید؟

☐ الف) آماده سازی مقدمات پروژه (اعم از هماهنگی با دستگاهها و تدوین پرسشنامه)

☐ ب) مرحله تکمیل پرسشنامه دستگاهها و روستاها

☒ ج) مرحله تدوین بخش نخست گزارشات تحلیلی

د) مرحله تدوین بخش دوم گزارشات تحلیلی

ه) مرحله تدوین بخش نهایی گزارشات تحلیلی (اعم از ارائه سند حاوی "تصمیمات"، "پروژه‌های عمرانی" و "طرح‌های سرمایه‌گذاری")

در صورتی که در هر کدام از مراحل (ج، د، ه) قرار دارید، به موارد زیر پاسخ دهید:

گزارش فصول و بخش‌ها به پیوست ارائه شده است. بلی ☒ خیر ☐

الزامات تدوین گزارش، رعایت شده و به تفکیک فصول در روکش گزارش به موارد زیر اشاره گردیده است: بلی ☒ خیر ☐
الف) مشخص شده است که در کدام بخش از گزارش‌های برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاهای استان و طرح توسعه پایدار منظومه‌های روستایی، از اسناد بالادست زیر استفاده شده است: بلی ☒ خیر ☐
در صورتی که پاسخ بلی هست، بخشهایی که در گزارش خود از اسناد زیر استفاده شده، را روبروی هر سند معین نمایید:

☒ سند پایه توسعه استان

☒ اسناد راهبردی منتشره اتاق فکر توسعه استان (مشمول بر بخش‌های گردشگری، خدمات، عمران و شهرسازی، صنعت و معدن، فرهنگ عمومی، کشاورزی و آب)

☒ مطالعات آمایش استان (مشمول بر ۲۰ جلد)

☐ سنتز مطالعات آمایش استان

☒ سامانه کارا و سند توسعه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان

☒ برنامه ششم توسعه استان

☒ اسناد پایش و ارزشیابی برنامه‌های راهبردی توسعه استان (شامل بخش‌های آب، آموزش عمومی، انرژی، بازرگانی، تربیت بدنی، محیط زیست، صنعت و معدن، آموزش عالی، کشاورزی و حمل و نقل)

☒ طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه‌ای

☒ اسناد توسعه شهرستان‌ها

ب) در گزارش، ارتباطات درون بخشی و ارتباطات بین بخشی اقتصادی و جغرافیایی از حیث همجواری یک شهرستان با شهرستان‌های پیرامونی مورد توجه قرار گرفته است. بلی ☒ خیر ☐
در صورت بلی بودن، مشخص نمایید در کدام بخش از گزارش، این ارتباطات لحاظ شده است؟

.....موارد هم پیوندی احصا شده است

ج) سند توسعه روستایی تنظیم شده است: بلی ☐ خیر ☒

در صورت بلی: سند در پیوست ارسال شده است: بلی ☐ خیر ☒

سند نهایی تنظیم شده، حاوی "تصمیمات"، "پروژه‌های عمرانی" و "طرح‌های سرمایه‌گذاری" می‌باشد. بلی ☐ خیر ☒

د) شرح خدمات و فصول و بخش‌ها در گزارش برنامه و طرح در گزارش ارسالی رعایت شده است: بلی ☒ خیر ☐
در صورت بلی: مشخص نمایید کدامیک از بخش‌ها و فصول برنامه و طرح در گزارش حاضر به پیوست ارائه شده است؟

۱- در تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی

- ☐ بخش اول: کلیات
- ☐ بخش دوم: بررسی اسناد و توصیف و تحلیل وضع موجود
- ☐ بخش سوم: تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی

۲- در تدوین طرح توسعه پایدار منظومه‌های روستایی

- ☐ بخش نخست: شناخت و تحلیل ویژگی‌های ساختاری- کارکردی منظومه

- ☐ موقعیت منظومه
- ☐ شناسایی مسائل کلیدی منظومه از نگاه جامعه محلی
- ☐ ویژگی‌های ساختاری و عملکردی نظام محیطی- بوم‌شناختی
- ☐ ویژگی‌های نظام کالبدی در سطح سکونتگاه‌ها و منظومه
- ☐ ساختار و عملکرد اجتماعی- فرهنگی در سطح سکونتگاه‌ها و منظومه
- ☐ ساختار و عملکرد اقتصادی در سطح سکونتگاه‌ها و منظومه
- ☐ ویژگی ساختارها و عملکردهای سیاسی- مدیریتی در سطح سکونتگاه‌ها و منظومه
- ☐ ساختار و عملکرد نظام فضایی شبکه سکونتگاهی منظومه

☐ بخش دوم

- ☐ جایگاه منظومه در برنامه‌ها و طرح‌های فرادست
- ☐ تحلیل قابلیت‌ها و محدودیت‌ها و شناسایی عوامل و نیروهای ساختاری- کارکردی مؤثر بر توسعه پایدار
- ☐ برنامه‌ریزی فضایی توسعه پایدار منظومه
- ☐ طراحی و دستاوردهای برنامه توسعه هماهنگ و پایدار منظومه (برنامه پیشنهادی)

☐ بخش سوم- اسناد طرح

- معیارها و ضوابط پیشنهادی طرح
- نقشه‌های طرح

نقشه‌های طرح ارائه شده است. بلی ☐ خیر ☒

- ☐ نقشه‌های رسمی
- ☐ نقشه‌های پشتیبان

ه) اهداف و دستاوردهای پروژه حاصل شده است: بلی ☐ تا حدودی ☒ خیر ☐

۱- میزان دستیابی به اهداف برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاهای استان:۴۸ درصد

با اشاره به نوع هدف:

- ☐ هدف عمده: توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاهای هدف برنامه

☐ اهداف ویژه:

- ☐ برنامه‌ریزی منطقه‌ای و تقویت اقتصاد روستایی و توسعه اقتصاد صادرات محور
- ☐ شناخت علمی و تحلیل راهبردی مزیت‌ها، توانمندی‌ها و تنگناهای اساسی توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در روستاهای هدف دهستان یا بخش؛
- ☐ بسترسازی جهت رفع تنگناها و بهره‌گیری از توانمندی‌های توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در روستاهای هدف دهستان یا بخش؛
- ☐ یکپارچه‌سازی، هدفمند کردن و تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی اشتغال‌زا در روستاهای هدف دهستان یا بخش؛
- ☐ تقویت ظرفیت‌های موجود و ایجاد ظرفیت‌های جدیدی با تاکید بر تکمیل زنجیره ارزش و زنجیره تولید با مشارکت بخش غیردولتی در روستاهای هدف دهستان یا بخش؛
- ☐ تقویت و نهادینه‌سازی مشارکت بخش عمومی، خصوصی، تعاونی و مردمی (ساکنین و ذینفعان روستاهای هدف) در توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در روستاهای هدف دهستان یا بخش.

۲- میزان دستیابی به اهداف طرح توسعه پایدار منظومه‌های روستائی استان زنجان:۴۸ درصد

با اشاره به نوع هدف:

- ☐ هدف اصلی: پیشرفت منظومه‌های روستائی مبتنی بر اصول برنامه ریزی فضائی توسعه پایدار
- ☐ اهداف فرعی:
- ☐ بهره برداری سازگار و پایدار از منابع طبیعی -اکولوژیک محدود

(ویژه شرکت‌های مهندسی مشاور)

تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاهای استان زنجان و تهیه طرح توسعه پایدار منظومه‌های روستایی

- ☐ تقویت شبکه تعاملات اجتماعی

☐ تقویت مشارکت ذی‌مدخلان در فرایند توسعه منظومه

☐ تقویت اقتصاد محلی در پیوند و همگرایی با توسعه منطقه ای و ملی

☐ انتظام فضایی شبکه‌های منظومه هماهنگ با منظومه‌های مجاور (با نگاه یکپارچه به شهر و روستا)

☐ تدوین چارچوب‌های لازم برای مدیریت کارآمد پیشرفت منظومه روستایی

☐ هماهنگی فرابخشی و بین بخشی برنامه‌های دستگاه‌های مرتبط

۳- میزان تحقق دستاوردها در زمان تنظیم این گزارش: ۴۸ درصد

با اشاره به نوع دستاورد:

- ☐ ایجاد اشتغال پایدار و رونق کسب و کار در روستاهای هدف دهستان یا بخش
 - ☐ کاهش شکاف توسعه اقتصادی و تعادل بخشی روستایی – شهری
 - ☐ تقویت اقتصاد محلی صادرات محور در پیوند با اقتصاد منطقه‌ای در روستاهای هدف دهستان یا بخش
 - ☐ افزایش مشارکت اقتصادی روستاهای هدف دهستان یا بخش
 - ☐ توانمندسازی اقتصادی روستائیان و ظرفیت‌سازی مشارکت تحصیلکردگان محلی در طرح‌های توسعه اقتصادی؛
 - ☐ تنوع‌بخشی به اقتصاد و معیشت روستائیان؛
 - ☐ سهم بری عادلانه و پایدار از منابع زیستی مطابق با اهداف اقتصاد مقاومتی در زمینه عدالت بین نسلی و درون نسلی
 - ☐ سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره ارزش فعالیت‌های اقتصادی روستاهای هدف دهستان یا بخش
 - ☐ افزایش سطح درآمد و ارتقاء سطح بهره‌وری در روستاهای هدف دهستان یا بخش
 - ☐ تقویت تمرکززدایی در انجام مطالعات توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی
 - ☐ تثبیت جمعیت روستائی و ایجاد انگیزه برای بازگشت مهاجران روستایی.

////////////////////////////////////

نتیجه بررسی‌های تیم نظارت در مورد گزارش حاضر:

گزارش مورد تایید است ☐ نیاز به اصلاح دارد ☐ نیاز به تبیین دقیق تر و ارسال مجدد دارد ☐

در صورت نیاز به اصلاح یا تبیین و ارسال مجدد، موارد به شرح ذیل می‌باشد:

.....

.....

.....

.....

.....

نام نام خانوادگی ناظر: تلفن: امضاء

نام نام خانوادگی ناظر: تلفن: امضاء