

فرم گزارش پیشرفت پروژه

تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزائی روستاهای استان و تهیه طرح توسعه پایدار منظومه‌های روستائی
(ویژه شرکت‌های مهندسی مشاور)

تاریخ تنظیم گزارش:

(این فرم به پیوست نامه شماره ۱۱۶۷۴/س/۹۷۰۶ مورخ ۹۸/۰۲/۱۹ به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان و رونوشت آن به عامل چهارم ارسال شده است)

مشخصات تنظیم کننده گزارش:

نام شرکت مهندسی مشاور: مهندسین مشاور سبز سامانه سیلان
نام و نام خانوادگی مدیر عامل: ایرج خوش باطن
نام نماینده تام‌الاختیار شرکت مشاور: خانم اسلامی
تلفن: ۰۴۵۳۳۲۵۵۰۶۶
تلفن: ۰۹۱۴۱۵۱۷۳۰۹
تلفن: ۰۹۱۹۳۴۷۸۸۴۳
امضا: امضا:

درصد پیشرفت پروژه:

تاریخ ارسال گزارش قبلی:

درصد پیشرفت در گزارش قبلی (مصوب کمیته کارشناسی راهبری مطالعات): درصد

درصد پیشرفت پیشنهادی در گزارش حاضر: ۳۰ درصد

توجه:

- ۱- در صورتی که گزارش حاضر، گزارش شماره یک می‌باشد، مجموع اقدامات از تاریخ عقد قرارداد تاکنون را نام برده و شرح دهید و جای تاریخ ارسال گزارش قبلی و پیشرفت قبلی را خالی بگذارید.
- ۲- در صورتی که در مرحله تکمیل پرسشنامه‌ها قرار دارید، اقدامات انجام شده در خصوص تکمیل پرسشنامه‌ها از دستگاه‌ها و روستاها (با ذکر نام دستگاه‌ها و روستاهای مراجعه شده و هماهنگی‌های انجام شده با فرمانداری‌ها و بخشدارهای) را یادداشت نمایید.
- ۳- در صورتی که در مرحله تدوین گزارش‌های نهایی قرار دارید، به سوالات مربوط به دستیابی به اهداف و دستاوردهای پروژه و رعایت سرفصل‌ها و شرح خدمات، به دقت پاسخ دهید.
- ۴- در هر کدام از مراحل، مستندات مربوطه اعم از: عکس و فیلم و صورتجلسه (در فرایند تکمیل پرسشنامه‌ها) و متن گزارش تحلیلی و سند و غیره (در فرایند ارسال گزارشات نهایی) را به پیوست در قالب CD ارسال نمایید.

اقدامات و فعالیت‌های انجام شده توسط این شرکت در طی گزارش حاضر: (در صورت نیاز سطرهای جدید اضافه شود)

ردیف	عنوان فعالیت و اقدام	تاریخ انجام	مستندات ارسال شده	
			بلی	خبر
۱	حضور در جلسه مشترک با دستگاه‌های اجرایی	۱۲۸ لی ۹۸/۰۱/۲۹		
۲	برگزاری جلسه مشارکتی با سه روستای باقیمانده (چشمه سار، برنقور، ونونان)			*
۳	برگزاری جلسه مشارکتی با روستاهای کمتر از ۲۰ خانوار و فاقد دهیار (اقزوج، پرنگین، چمرود، چمه، قشلاق، کنگه، بوجی، امیرآباد)	۹۸/۰۲/۱۲	*	
۴	تدوین بخش نخست	ادامه دارد	*	
۵	برگزاری جلسه با معاونت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سلطانیه	۹۸/۰۲/۱۲		
۶				
۷				

شرح فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده:

در تاریخ ۹۸/۰۱/۲۸ جلسه مشارکتی روستای برنقور در محل روستا با حضور دهیار و یکی از معتمدین برگزار گردید. این روستا علیرغم برخورداری از دهیار فقط ۲۶ خانوار سکونت دائمی دارند و بخش عمده ای از جمعیت آن غیردایمی بوده و در پاره ای از سال در روستا سکونت دارند که بخش عمده ای از این جمعیت در شهر کرج سکونت دارند. به همین دلیل امکان برگزاری جلسه مشارکتی با افراد بیشتری میسر نبود.

در تاریخ ۹۸/۰۱/۲۹ نیز جلسه مشارکتی روستای ونونان برگزار شد. ونونان نیز به رغم سکونت دائمی ۳۵ خانوار دارای دهیار بوده که جلسه این روستا نیز با حضور دهیار و یکی از معتمدین روستا برگزار گردید. بخش عمده ای از جمعیت این روستا نیز غیر دایمی می باشد. قابل ذکر است که دو روستای مذکور صعب العبور و فاقد راه ارتباطی مناسب می باشند.

روستای چشمه سار علیرغم نزدیکی به سلطانیه دارای ۳۰ خانوار دایمی ساکن در روستا است و بخش عمده ای از خانوارها اقامت غیر دائم دارند. علیرغم هماهنگی های به عمل آمده از قبل در این روستا نیز دهیار و یکی از اعضای شورای اسلامی شرکت کنندگان در جلسه بودند و عمده افراد حاضر در روستا نیز در برگزاری مراسم مشارکت داشتند.

جلسه مشارکتی برای روستاهای فاقد دهیار و کمتر از ۲۰ خانوار در تاریخ ۹۸/۰۲/۱۲ برگزار شد. این جلسه پس از هماهنگی با بخشداری مرکزی و بخشداری باغ حلی شماره تماس افراد معتمد و اعضای شورا دریافت و پس از برقراری تماس توسط مشاور هماهنگی های لازم برای حضور نمایندگان روستاهای فوق در محل شعبه بنیاد مسکن شهرستان سلطانیه انجام شد. علیرغم هماهنگی های انجام شده نماینده روستاهای بوجی، نندیرآباد و عباس آباد در جلسه حضور نیافتند. البته قابل ذکر است که دو روستای اخیر (ندیرآباد و عباس آباد) ۵ خانوار ساکن دارند.

در تاریخ ۹۸/۰۲/۱۲ در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سلطانیه نظر به اهمیت بخش کشاورزی به عنوان درآمد اصلی مردم جلسه ای با معاونت مدیریت شهرستان برگزار شد. در این جلسه یافته های میدانی مشاور به بحث بررسی گذاشته شد و نظرات، برنامه ها و مسایل مهم این شهرستان در بخش کشاورزی بررسی و مرور گردید.

مشخص نمایید در کدام مرحله از پروژه قرار دارید؟

الف) آماده سازی مقدمات پروژه (اعم از هماهنگی با دستگاهها و تدوین پرسشنامه)

انجام شده

انجام شده

در دست انجام

ب) مرحله تکمیل پرسشنامه دستگاهها و روستاها ☐

ج) مرحله تدوین بخش نخست گزارشات تحلیلی

د) مرحله تدوین بخش دوم گزارشات تحلیلی

ه) مرحله تدوین بخش نهایی گزارشات تحلیلی (اعم از ارائه سند حاوی "تصمیمات"، "پروژه‌های عمرانی" و "طرح‌های سرمایه گذاری")

در صورتی که در هر کدام از مراحل (ج، د، ه) قرار دارید، به موارد زیر پاسخ دهید:
گزارش فصول و بخش‌ها به پیوست ارائه شده است. بلی خیر

الزامات تدوین گزارش، رعایت شده و به تفکیک فصول در روکش گزارش به موارد زیر اشاره گردیده است: بلی خیر
الف) مشخص شده است که در کدام بخش از گزارش‌های برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاهای استان و طرح توسعه پایدار منظومه‌های روستایی، از اسناد بالادست زیر استفاده شده است: بلی خیر
در صورتی که پاسخ بلی هست، بخشهایی که در گزارش خود از اسناد زیر استفاده شده، را روبروی هر سند معین نمایید:

سند پایه توسعه استان
اسناد راهبردی منتشره اتاق فکر توسعه استان (مشمول بر بخش‌های گردشگری، خدمات، عمران و شهرسازی، صنعت و معدن، فرهنگ عمومی، کشاورزی و آب)
مطالعات آمایش استان (مشمول بر ۲۰ جلد)
سنتز مطالعات آمایش استان
سامانه کارا و سند توسعه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان
برنامه ششم توسعه استان
اسناد پایش و ارزشیابی برنامه‌های راهبردی توسعه استان (شامل بخش‌های آب، آموزش عمومی، انرژی، بازرگانی، تربیت بدنی، محیط زیست، صنعت و معدن، آموزش عالی، کشاورزی و حمل و نقل)
طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه‌ای
اسناد توسعه شهرستان‌ها

ب) در گزارش، ارتباطات درون بخشی و ارتباطات بین بخشی اقتصادی و جغرافیایی از حیث همجواری یک شهرستان با شهرستان‌های پیرامونی مورد توجه قرار گرفته است. بلی خیر
در صورت بلی بودن، مشخص نمایید در کدام بخش از گزارش، این ارتباطات لحاظ شده است؟

.....

.....

.....

.....

.....

ج) سند توسعه روستایی تنظیم شده است: بلی خیر
در صورت بلی: سند در پیوست ارسال شده است: بلی خیر
سند نهایی تنظیم شده، حاوی "تصمیمات"، "پروژه‌های عمرانی" و "طرح‌های سرمایه‌گذاری" می‌باشد. بلی خیر

.....

.....

.....

.....

.....

د) شرح خدمات و فصول و بخش‌ها در گزارش برنامه و طرح در گزارش ارسالی رعایت شده است: بلی خیر
در صورت بلی: مشخص نمایید کدامیک از بخش‌ها و فصول برنامه و طرح در گزارش حاضر به پیوست ارائه شده است؟

۱- در تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی
بخش اول: کلیات
بخش دوم: بررسی اسناد و توصیف و تحلیل وضع موجود
بخش سوم: تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی

۲- در تدوین طرح توسعه پایدار منظومه‌های روستایی

بخش نخست: شناخت و تحلیل ویژگی‌های ساختاری- کارکردی منظومه

موقعیت منظومه

شناسایی مسائل کلیدی منظومه از نگاه جامعه محلی

ویژگی‌های ساختاری و عملکردی نظام محیطی- بوم‌شناختی

ویژگی‌های نظام کالبدی در سطح سکونتگاه‌ها و منظومه

ساختار و عملکرد اجتماعی- فرهنگی در سطح سکونتگاه‌ها و منظومه

ساختار و عملکرد اقتصادی در سطح سکونتگاه‌ها و منظومه

ویژگی ساختارها و عملکردهای سیاسی- مدیریتی در سطح سکونتگاه‌ها و منظومه

ساختار و عملکرد نظام فضایی شبکه سکونتگاهی منظومه

بخش دوم

جایگاه منظومه در برنامه‌ها و طرح‌های فرادست

تحلیل قابلیت‌ها و محدودیت‌ها و شناسایی عوامل و نیروهای ساختاری- کارکردی مؤثر بر توسعه پایدار

برنامه‌ریزی فضایی توسعه پایدار منظومه

طراحی و دستاوردهای برنامه توسعه هماهنگ و پایدار منظومه (برنامه پیشنهادی)

بخش سوم- اسناد طرح

معیارها و ضوابط پیشنهادی طرح

نقشه‌های طرح

نقشه‌های طرح ارائه شده است. بلی خیر

نقشه‌های رسمی

نقشه‌های پشتیبان

ه) اهداف و دستاوردهای پروژه حاصل شده است: بلی تا حدودی خیر

۱- میزان دستیابی به اهداف برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاهای استان: درصد

با اشاره به نوع هدف:

هدف عمده: توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاهای هدف برنامه

اهداف ویژه:

برنامه‌ریزی منطقه‌ای و تقویت اقتصاد روستایی و توسعه اقتصاد صادرات محور

شناخت علمی و تحلیل راهبردی مزیت‌ها، توانمندی‌ها و تنگنای‌های اساسی توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در روستاهای هدف دهستان یا بخش؛

بسترسازی جهت رفع تنگناها و بهره‌گیری از توانمندی‌های توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در روستاهای هدف دهستان یا بخش؛

یکپارچه‌سازی، هدفمند کردن و تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی اشتغال‌زا در روستاهای هدف دهستان یا بخش؛

تقویت ظرفیت‌های موجود و ایجاد ظرفیت‌های جدیدی تولیدی با تأکید بر تکمیل زنجیره ارزش و زنجیره تولید با مشارکت بخش غیردولتی در روستاهای هدف

دهستان یا بخش؛

تقویت و نهادهای مشارکت بخش عمومی، خصوصی، تعاونی و مردمی (ساکنین و ذینفعان روستاهای هدف) در توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در روستاهای

هدف دهستان یا بخش.

۲- میزان دستیابی به اهداف طرح توسعه پایدار منظومه‌های روستایی استان زنجان: ۵ درصد

با اشاره به نوع هدف:

هدف اصلی: پیشرفت منظومه‌های روستایی مبتنی بر اصول برنامه‌ریزی فضایی توسعه پایدار

اهداف فرعی:

بهره‌برداری سازگار و پایدار از منابع طبیعی- اکولوژیک محدود

تقویت شبکه تعاملات اجتماعی

تقویت مشارکت ذی‌مدخلان در فرایند توسعه منظومه

تقویت اقتصاد محلی در پیوند و همگرایی با توسعه منطقه‌ای و ملی

انتظام فضایی شبکه‌های منظومه هماهنگ با منظومه‌های مجاور (با نگاه یکپارچه به شهر و روستا)

تدوین چارچوب‌های لازم برای مدیریت کارآمد پیشرفت منظومه روستایی

هماهنگی فرابخشی و بین بخشی برنامه‌های دستگاه‌های مرتبط

۳- میزان تحقق دستاوردها در زمان تنظیم این گزارش: درصد

با اشاره به نوع دستاورد:

- 👉 تثبیت جمعیت روستائی و ایجاد انگیزه برای بازگشت مهاجران روستایی.

////////////////////////////////////

نتیجه بررسی‌های تیم نظارت در مورد گزارش حاضر:

گزارش مورد تایید است نیاز به اصلاح دارد نیاز به تبیین دقیق تر و ارسال مجدد دارد

در صورت نیاز به اصلاح یا تبیین و ارسال مجدد، موارد به شرح ذیل می‌باشد:

.....

.....

.....

.....

.....

نام نام خانوادگی ناظر: تلفن: امضاء

نام نام خانوادگی ناظر: تلفن: امضاء