

فرم گزارش پیشرفت پروژه
تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزائی روستاهای استان و تهیه طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی
(ویژه شرکت های مهندسی مشاور)

تاریخ تنظیم گزارش: ۵ آذرماه ۱۳۹۷

(این فرم به پیوست نامه شماره مورخ به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان و رونوشت آن به عامل چهارم ارسال شده است)

مشخصات تنظیم کننده گزارش:

نام شرکت مهندسی مشاور: یورت شهر سبلان

تلفن: ۳۳۵۱۹۲۴۷-۰۴۵

نام و نام خانوادگی مدیر پروژه: سخاوت شیدا

تلفن: ۰۹۱۴۱۵۲۵۴۰۲ امضا:

نام و نام خانوادگی مدیر علمی طرح: میرمعظم ابراهیمی

تلفن: ۰۹۱۴۴۹۷۵۷۶۲ امضا:

درصد پیشرفت پروژه:

تاریخ ارسال گزارش قبلی:

درصد پیشرفت در گزارش قبلی (مصوب کمیته کارشناسی راهبری مطالعات): درصد

درصد پیشرفت پیشنهادی در گزارش حاضر: درصد

توجه:

۱- در صورتی که گزارش حاضر، گزارش شماره یک می باشد، مجموع اقدامات از تاریخ عقد قرارداد تاکنون را نام برده و شرح دهید و جای تاریخ ارسال گزارش قبلی و پیشرفت قبلی را خالی بگذارید.

۲- در صورتی که در مرحله تکمیل پرسشنامه ها قرار دارید، اقدامات انجام شده در خصوص تکمیل پرسشنامه ها از دستگاهها و روستاها (با ذکر نام دستگاهها و روستاهای مراجعه شده و هماهنگی های انجام شده با فرمانداری ها و بخشدارای ها) را یادداشت نمایید.

۳- در صورتی که در مرحله تدوین گزارش های نهایی قرار دارید، به سوالات مربوط به دستیابی به اهداف و دستاوردهای پروژه و رعایت سرفصل ها و شرح خدمات، به دقت پاسخ دهید.

۴- در هر کدام از مراحل، مستندات مربوطه اعم از: عکس و فیلم و صورتجلسه (در فرایند تکمیل پرسشنامه ها) و متن گزارش تحلیلی و سند و غیره (در فرایند ارسال گزارشات نهایی) را به پیوست در قالب CD ارسال نمایید.

اقدامات و فعالیت‌های انجام شده توسط این شرکت در طی گزارش حاضر: (در صورت نیاز سطرهای جدید اضافه شود)

ردیف	عنوان فعالیت و اقدام	تاریخ انجام	مستندات ارسال شده	
			بلی	خیر
۱	حضور در جلسات مشترک مشاورین / جلسه اول	۱۳۹۷/۰۵/۲۴		
۲	حضور در جلسات مشترک مشاورین / جلسه دوم	۱۳۹۷/۰۶/۰۶		
۳	حضور در جلسه معرفی طرح برای کمیته برنامه ریزی شهرستان زنجان	۱۳۹۷/۰۶/۱۹		
۴	حضور در جلسه معرفی طرح برای کمیته برنامه ریزی شهرستان طارم	۱۳۹۷/۰۶/۲۰		
۵	حضور در اولین جلسات مشترک دستگاه‌های بخشی و مهندسی مشاور	۱۳۹۷/۰۷/۰۳		
۶	حضور در اولین جلسات مشترک دستگاه‌های بخشی و مهندسی مشاور	۱۳۹۷/۰۷/۰۴		
۷	حضور در جلسات مشترک مشاورین / جلسه سوم	۱۳۹۷/۰۷/۱۱		
۸	حضور در جلسه فوق العاده برای بررسی پرسشنامه / جلسه اول	۱۳۹۷/۰۷/۲۱		
۹	حضور در جلسه فوق العاده برای بررسی پرسشنامه / جلسه دوم	۱۳۹۷/۰۷/۲۸		
۱۰	حضور در جلسات مشترک مشاورین / جلسه چهارم	۱۳۹۷/۰۸/۰۳		
۱۱	شرکت در کارگاه آموزشی طرح توسعه پایدار منظومه روستایی / روز اول	۱۳۹۷/۰۸/۲۳		
۱۲	شرکت در کارگاه آموزشی طرح توسعه پایدار منظومه روستایی / روز دوم	۱۳۹۷/۰۸/۲۴		
۱۳	برگزاری جلسه با بخشدار، شورای بخش و دهیاران بخش قره پشتلو شهرستان زنجان	۱۳۹۷/۰۸/۲۳		
۱۴	برگزاری جلسه با بخشدار، شورای بخش و دهیاران بخش مرکزی و زنجانرود شهرستان زنجان	۱۳۹۷/۰۸/۲۴		
۱۵	حضور در جلسات مشترک مشاورین / جلسه پنجم	۱۳۹۷/۰۹/۰۱		

شرح فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده:

۱- انجام امور محوله در جلسات شامل:

- ارائه شرح خدمات پیشنهادی برای انجام مشترک طرح‌های توسعه اقتصادی و اشتغالزایی و طرح توسعه منظومه‌های روستایی استان زنجان
- ارائه پیش‌نویس پرسشنامه ادارات و ارگان‌ها در محیط اکسل (۱۵ مهرماه ۹۷)
- همکاری و همفکری در تهیه پرسشنامه روستا
- ارائه گزارش از طرح پایلوت در کارگاه آموزشی طرح توسعه منظومه‌های روستایی (۲۴ آبان ماه ۹۷)
- ارائه چارچوب پیشنهادی برای تدوین گزارش ۶۰ روستای هدف که در دی ماه ۹۷ تحویل داده خواهند شد. (۳ آذرماه ۹۷)

۲- انجام امور مربوط به طرح‌ها:

- استخراج طرح‌های فرادست
- استخراج آمار و اطلاعات رسمی
- توزیع پرسشنامه در بخش‌های قره پستلو، زنجانرود و مرکزی شهرستان زنجان
- تولید نقشه‌های طبیعی-کالبدی که لایه‌های اطلاعاتی آنها در دسترس بوده است
- تولید گزارش براساس نقشه‌های تهیه شده در بخش‌های طبیعی-کالبدی

مشخص نمایید در کدام مرحله از پروژه قرار دارید؟

- الف) آماده سازی مقدمات پروژه (اعم از هماهنگی با دستگاهها و تدوین پرسشنامه)*
- ب) مرحله تکمیل پرسشنامه دستگاهها و روستاها*
- ج) مرحله تدوین بخش نخست گزارشات تحلیلی*
- د) مرحله تدوین بخش دوم گزارشات تحلیلی
- ه) مرحله تدوین بخش نهایی گزارشات تحلیلی (اعم از ارائه سند حاوی "تصمیمات"، "پروژه‌های عمرانی" و "طرح‌های سرمایه‌گذاری")

در صورتی که در هر کدام از مراحل (ج، د، ه) قرار دارید، به موارد زیر پاسخ دهید:
گزارش فصول و بخش‌ها به پیوست ارائه شده است. بلی خیر خیر. در حال انجام است.

الزامات تدوین گزارش، رعایت شده و به تفکیک فصول در روکش گزارش به موارد زیر اشاره گردیده است: بلی خیر
الف) مشخص شده است که در کدام بخش از گزارش‌های برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاهای استان و طرح توسعه پایدار منظومه‌های روستایی، از اسناد بالادست زیر استفاده شده است: بلی خیر
در صورتی که پاسخ بلی هست، بخشهایی که در گزارش خود از اسناد زیر استفاده شده، را روبروی هر سند معین نمایید:

- سند پایه توسعه استان
- اسناد راهبردی منتشره اتاق فکر توسعه استان (مشمول بر بخش‌های گردشگری، خدمات، عمران و شهرسازی، صنعت و معدن، فرهنگ عمومی، کشاورزی و آب)
- مطالعات آمایش استان (مشمول بر ۲۰ جلد)
- سنتز مطالعات آمایش استان
- سامانه کارا و سند توسعه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان
- برنامه ششم توسعه استان
- اسناد پایش و ارزشیابی برنامه‌های راهبردی توسعه استان (شامل بخش‌های آب، آموزش عمومی، انرژی، بازرگانی، تربیت بدنی، محیط زیست، صنعت و معدن، آموزش عالی، کشاورزی و حمل و نقل)
- طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه‌ای
- اسناد توسعه شهرستان‌ها

ب) در گزارش، ارتباطات درون بخشی و ارتباطات بین بخشی اقتصادی و جغرافیایی از حیث همجواری یک شهرستان با شهرستان‌های پیرامونی مورد توجه قرار گرفته است. بلی خیر
در صورت بلی بودن، مشخص نمایید در کدام بخش از گزارش، این ارتباطات لحاظ شده است؟

.....
.....
.....

ج) سند توسعه روستایی تنظیم شده است: بلی ☐ خیر ☐
در صورت بلی: سند در پیوست ارسال شده است: بلی ☐ خیر ☐
سند نهایی تنظیم شده، حاوی "تصمیمات"، "پروژه‌های عمرانی" و "طرح‌های سرمایه‌گذاری" می‌باشد. بلی ☐ خیر ☐

.....
.....
.....
.....

د) شرح خدمات و فصول و بخش‌ها در گزارش برنامه و طرح در گزارش ارسالی رعایت شده است: بلی ☐ خیر ☐
در صورت بلی: مشخص نمایید کدامیک از بخش‌ها و فصول برنامه و طرح در گزارش حاضر به پیوست ارائه شده است؟

۱- در تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی
☐ بخش اول: کلیات
☐ بخش دوم: بررسی اسناد و توصیف و تحلیل وضع موجود
☐ بخش سوم: تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی

۲- در تدوین طرح توسعه پایدار منظومه‌های روستایی
☐ بخش نخست: شناخت و تحلیل ویژگی‌های ساختاری- کارکردی منظومه
☐ موقعیت منظومه
☐ شناسایی مسائل کلیدی منظومه از نگاه جامعه محلی
☐ ویژگی‌های ساختاری و عملکردی نظام محیطی- بوم‌شناختی
☐ ویژگی‌های نظام کالبدی در سطح سکونتگاه‌ها و منظومه
☐ ساختار و عملکرد اجتماعی- فرهنگی در سطح سکونتگاه‌ها و منظومه
☐ ساختار و عملکرد اقتصادی در سطح سکونتگاه‌ها و منظومه
☐ ویژگی ساختارها و عملکردهای سیاسی- مدیریتی در سطح سکونتگاه‌ها و منظومه
☐ ساختار و عملکرد نظام فضایی شبکه سکونتگاهی منظومه

☐ بخش دوم
☐ جایگاه منظومه در برنامه‌ها و طرح‌های فراست
☐ تحلیل قابلیت‌ها و محدودیت‌ها و شناسایی عوامل و نیروهای ساختاری- کارکردی مؤثر بر توسعه پایدار
☐ برنامه‌ریزی فضایی توسعه پایدار منظومه
☐ طراحی و دستاوردهای برنامه توسعه هماهنگ و پایدار منظومه (برنامه پیشنهادی)

☐ بخش سوم- اسناد طرح
معیارها و ضوابط پیشنهادی طرح
نقشه‌های طرح
نقشه‌های طرح ارائه شده است: بلی ☐ خیر ☐
☐ نقشه‌های رسمی
☐ نقشه‌های پشتیبان

ه) اهداف و دستاوردهای پروژه حاصل شده است: بلی ☐ تا حدودی ☐ خیر ☐
۱- میزان دستیابی به اهداف برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاهای استان: درصد
با اشاره به نوع هدف:

(ویژه شرکت‌های مهندسی مشاور)

👉 هدف عمده: توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاهای هدف برنامه

👉 برنامه‌ریزی منطقه‌ای و تقویت اقتصاد روستایی و توسعه اقتصاد صادرات محور

👉 شناخت علمی و تحلیل راهبردی مزیت‌ها، توانمندی‌ها و تنگناهای اساسی توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی در روستاهای هدف دهستان یا بخش؛

👈 **بستر سازی جهت رفع تنگناها و بهره گیری از توانمندی های توسعه اقتصادی و اشتغال زائی در روستاهای هدف دهستان یا بخش؛**

👉 یکپارچه‌سازی، هدفمند کردن و تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی اشتغال‌زا در روستاهای هدف دهستان یا بخش؛

تقویت ظرفیت‌های موجود و ایجاد ظرفیت‌های جدیدی تولیدی با تاکید بر تکمیل زنجیره ارزش و زنجیره تولید با مشارکت بخش غیردولتی در روستاهای هدف دهستان یا بخش؛

تقویت و نهادینه‌سازی مشارکت بخش عمومی، خصوصی، تعاونی و مردمی (ساکنین و ذینفعان روستاهای هدف) در توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی در روستاهای هدف دهستان یا بخش.

با اشاره به نوع هدف:

🎯 **هدف اصلی:** پیشرفت منظومه‌های روستائی مبتنی بر اصول برنامه ریزی فضائی توسعه پایدار

👉 اهداف فرعی:

بهره برداری سازگار و پایدار از منابع طبیعی - اکولوژیک محدود

👉 تقویت شبکه تعاملات اجتماعی

👉 تقویت مشارکت ذی‌مدخلان در فرایند توسعه منظومه

👉 تقویت اقتصاد محلی در پیوند و همگرایی با توسعه منطقه ای و ملی

۱) انتظام فضایی شبکه‌های منظومه هماهنگ با منظومه‌های مجاور (با نگاه یکپارچه به شهر و روستا)

👉 تدوین چارچوبهای لازم برای مدیریت کارآمد پیشرفت منظومه روستایی

👉 هماهنگی فرابخشی و بین بخشی برنامه های دستگاه های مرتبط

با اشاره به نوع دستاورد:

👉 ایجاد اشتغال پایدار و رونق کسب و کار در روستاهای هدف دهستان یا بخش

👉 کاهش شکاف توسعه اقتصادی و تعادل بخشی روستایی - شهری

۱) تقویت اقتصاد محلی صادرات محور در پیوند با اقتصاد منطقه‌ای در روستاهای هدف دهستان یا بخش

👉 افزایش مشارکت اقتصادی روستاهای هدف دهستان یا بخش

🔹 توانمندسازی اقتصادی روستائیان و ظرفیت‌سازی مشارکت تحصیلکردگان محلی در طرح‌های توسعه اقتصادی؛

👉 تنوع بخشی به اقتصاد و معیشت روستائیان؛

👉 سهم بـری عادلانه و پایدار از منابع زیستی مطابق با اهداف اقتصاد مقاومتی در زمینه عدالت بین نسلی و درون نسلی

👉 سهم بزرگ عادلانه عوامل در زنجیره ارزش فعالیت های اقتصادی روستاهای هدف دهستان یا بخش

افزایش سطح درآمد و ارتقاء سطح بهره‌وری در روستاهای هدف دهستان یا بخش

👉 تقویت تمرکززدایی در انجام مطالعات توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی

👉 تثبیت جمعیت روستائی و ایجاد انگیزه برای بازگشت مهاجران روستایی.

نتیجه بررسی‌های تیم نظارت در مورد گزارش حاضر:

گزارش مورد تایید است ☐ نیاز به اصلاح دارد ☐ نیاز به تبیین دقیق تر و ارسال مجدد دارد ☐

در صورت نیاز به اصلاح یا تبیین و ارسال مجدد، موارد به شرح ذیل می‌باشد:

.....

.....

.....

.....

.....

نام نام خانوادگی ناظر: تلفن: امضاء

نام نام خانوادگی ناظر: تلفن: امضاء