

بسمه تعالی

صور تجلسه

دومین جلسه مشترک مهندسين مشاور

تدوین برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی استان زنجان

۱۳۹۷/۰۶/۰۶

دومین جلسه مشترک مهندسين مشاور تدوین برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی استان زنجان روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۶/۰۶ ساعت ۸:۰۰ صبح با حضور آقای مهندس خداوردی معاون محترم برنامه ریزی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و آقای مهندس محمدی معاون محترم عمران روستائی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تشکیل شد و ضمن طرح مطالبی پیرامون دستور جلسه در موارد زیر اتخاذ تصمیم به عمل آمد.

الف - دستور جلسه

- ۱ - تبیین انتظارات کمیته کارشناسی راهبری مطالعات برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی استان
- ۲ - پیشنهادات مشاوران در خصوص تامین اطلاعات طرح مطالعاتی
- ۳ - جمع بندی مباحث مطروحه مربوط به متدو لوزی طرح مطالعاتی توسط مهندس مشاور یورت شهر سیلان
- ۴ - ارائه تجارب مکتوب در ارتباط با پرسشنامه جمع آوری اطلاعات روستاها از مقامات محلی و جمع بندی تجارب مطروحه توسط مهندسين مشاور برنامه ریزی چشم انداز سامان
- ۵ - معرفی نماینده تام الاختیار هر یک از مشاورین

ب - رؤس مطالب مطروحه

- ۱ - پیشبرد مطالعات برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی استان کار بزرگی است که به اهتمام جدی دست اندرکاران و مراعات زمانبندی مقرر (تصویب اسناد مطالعات ۱۷ بخش در شورای برنامه ریزی و توسعه لغایت ۱۳۹۸/۰۶/۳۱) نیاز دارد.
- ۲ - رعایت کامل مفاد ساز و کار اجرائی و عملیاتی تدوین و نظارت بر برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی استان توسط مهندسين مشاور ضروری است.
- ۳ - پرداخت به مهندسين مشاور مستلزم رعایت زمانبندی ابلاغی و تایید گزا رش از سوی عامل چهارم (ناظر مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی و برآه مسکن انقلاب اسلامی)
- ۴ - تغییرات شرح خدمات محتمل می باشد، مشاور باید برای اعمال تغییرات تمهیدات لازم را ملحوظ نظر داشته باشد.
- ۵ - اتخاذ تصمیمات، انجام فعالیت ها، اجرای پروژه های عمرانی و طرح های سرمایه گذاری در روستاها به نتایج مطالعات مستند خواهد شد. ازاینرو در تدوین اسناد هر یک از بخش ها به کاربردی بودن پیشنهادات منعکس در اسناد دقت کافی مبذول نموده و به انتظارات مقامات محلی، بخش و شهرستان توجه کافی مبذول گردد.
- ۶ - مطالعات با رویکرد اقتصادی همراه باشد.
- ۷ - همه روستاها در انجام مطالعات بخش ها مطمح نظر قرار خواهند گرفت و به روستاهای منتخب توجه مضاعف مبذول خواهد شد.
- ۸ - در انجام مطالعات برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی استان، اسناد بالادست و از جمله مطالعات آمایش مورد مراجعه و استناد قرار گیرند.

۹ - انجام مطالعات برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی استان با انجام مطالعات توسعه شهرستان همزمان شده است. نشست مشترک مهندسین مشاور برای اعمال هماهنگی ها به دفعات لازم در دستور کار قرار گیرد.

۱۰ - نتایج مطالعات برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی استان از مهمترین اسناد بالادست طرح های هادی روستائی خواهد بود.

۱۱ - پیشرفت همزمان انجام مطالعات برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی استان در سطح ۱۷ بخش استان مورد تاکید می باشد، تا از این رهگذر امکان اعمال هماهنگی های بین بخشی و بین شهرستانی فراهم آید.

۱۲ - تاسیس دفتر مشترک برای مهندسین مشاور از الزامات ناظر به مقتضیات مطالعات برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی استان سرچشمه گوفته است. از اینرو حضور نمایندگان مقیم مهندسین مشاور در دفتر الزامی است.

۱۳ - مهندسین مشاور در صورت صلاحدید می توانند نمایندگان خود را از میان کارشناسان دستگاه های زیر انتخاب نمایند. مهندسین مشاور در این رابطه می توانند از نظرات مشورتی دبیرخانه کمیته کارشناسی راهبری مطالعات برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی استان استفاده نمایند.

✓ سازمان جهاد کشاورزی

✓ سازمان صنعت، معدن و تجارت

✓ اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

✓ سازمان آب منطقه ای

✓ اداره کل محیط زیست

✓ آب و فاضلاب روستائی

✓ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

✓ سازمان مدیریت و برنامه ریزی

✓ علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی

✓ سایر دستگاه ها (مرتبط با سرخط های شرح خدمات)

۱۴ - برای کاربردی نمودن نتایج مطالعات، پیشنهاد ساز و کار اجرایی بطور مشترک از سوی مهندسین مشاور مورد تاکید می باشد.

۱۵ - تایید گزارش های مطالعات از سوی کارفرما و مراجع استصوابی استان نافی مسئولیت های مهندسین مشاور نمی باشد. از اینرو با اتخاذ تدابیر لازم از خدمات مهندسین مشاور منتخب در دوره اجرای نتایج مطالعات بهره گیری به عمل خواهد آمد.

۱۶ - برابر نظر دبیرخانه کمیته کارشناسی راهبری مطالعات برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی استان، عامل چهارم در اعمال نظارت از نظرات مشاور اقتصادی نیز بهره مند خواهد بود. با تمهیدات مالی لازم، مشاور مورد نظر از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان انتخاب و به عامل چهارم معرفی خواهد شد.

۱۷ - سال ۱۳۹۵، سال پایه مطالعات می باشد. در مواردی که اطلاعات رسمی و منتشره با سال مذکور منطبق نباشد، تدابیر لازم از سوی مهندسین مشاور اتخاذ و با کسب نظر موید کارفرما مورد اقدام قرار خواهد گرفت. افق مطالعات از سوی دبیرخانه کمیته کارشناسی راهبری مطالعات تعیین و اعلام خواهد شد.

۱۸ - ارتباط منسجم مهندسین مشاور با دهیاران از سوی کمیته کارشناسی راهبری مطالعات سیاست گذاری شده و از طرف کارفرما مورد اهتمام قرار خواهد گرفت.

- ۱۹- دستاوردهای مطالعات به شرح منعکس در ساز و کار مصوب کارگروه آمایش، توسط مهندسين مشاور در قالب اهداف کمی تبیین و تحولات شاخص اهداف، نسبت به شاخص وضع موجود، در سال های منتهی به افق مطالعات در گزارش های بخشی به تفکیک روستا بازتاب خواهد داشت.
- ۲۰- مهندسين مشاور فعالیت ها و اقدامات ناظر به انجام مطالعه را به مهندسين مشاور ناظر (عامل چهارم) در مقاطع معین گ زارش می نمایند. فرمت گزارش و مقاطع مورد نظر توسط عامل چهارم در اختیار مهندسين مشاور قرار خواهد گرفت.
- ۲۱- جمع آوری اطلاعات از دستگاه های بخشی و فرابخشی با مشارکت نمایندگان مهندسين مشاور در دفتر مطالعات و به تفکیک بخش های ۱۷ گانه و دستگاهی صورت می گیرد و اطلاعات احصاء شده از دستگاه ها، برحسب بخش در اختیار مهندسين مشاور ذیربط قرار می گیرد.
- ۲۲- به منظور تسهیل ارتباط با دستگاه های اجرائی بخشی و فرابخشی، تعیین و معرفی نمایندگان، از دستگاه های مرتبط با مطالعات استعمال می شود. نمایندگان معرفی شده با حضور نمایندگانی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، در کارگاه آموزشی-توجیهی شرکت خواهند نمود. نمایندگان کارفرما در کارگاه آموزشی از مسئولین /کارشناسان ملی/استانی خواهند بود.
- ۲۳- خروجی هر یک از مطالعات مشتمل بر تصمیمات، پروژه های عمرانی و طرح های سرمایه گذاری پیشنهادی برای هر یک از بخش ها و روستاها، استعداد تالیف با اقتصاد بخش ها و روستاها را داشته باشند تا از این رهگذر تحولات مورد انتظار در بخش ها و روستاها فراهم آید.
- ۲۴- مهندسين مشاور در گزارش مطالعات بخش ها به یکسانی اطلاعات و مطالب استانی در هر یک از بخش های ۱۷ گانه و یکسانی اطلاعات و مطالب شهرستانی در هر یک از بخش های تابعه توجه خواهند نمود.
- ۲۵- اطلاعات مورد استفاده در هر یک از مطالعات مشتمل بر اطلاعات سطح استان و شهرستان مستند به منابع رسمی، اطلاعات استعلامی از مراجع مختلف، اطلاعات روستاها (مستند به پرسشنامه /...) و اطلاعات ناشی از گفتگو با مقامات محلی.
- ۲۶- استفاده از ظرفیت دهیاران برای تعامل با مقامات محلی و روستا لازم است. از اینرو تشکیل کارگاه آموزشی-توجیهی برای آن ها با اهداف چند منظوره و از جمله تکمیل پرسشنامه از ضروریات است. تشکیل کارگاه آموزشی بعد از جلسه با فرمانداری ها مورد اهتمام قرار می گیرد.
- ۲۷- اگر اطلاعات کتابخانه ای قبل از اطلاعات میدانی جمع آوری شوند، در جمع آوری اطلاعات میدانی، از فیلهای اطلاعاتی موجود در اسناد کتابخانه ای پرهیز خواهد شد.
- ۲۸- اطلاعات مورد نیاز مطالعات از مجاری مختلف (از جمله استعمال از دستگاه ها، تکمیل پرسشنامه، ...) جمع آوری می شود. از اینرو به تکراری ریودن فیلهای اطلاعاتی توجه شود.
- ۲۹- اطلاعات جمع آوری شده توسط مهندسين مشاور در قالب پایة اطلاعاتی (data base) واحد سازمان یافته و در مطالعات بخش ها مورد بهره برداری قرار گیرند.
- ۳۰- در جدول تنظیم اطلاعاتی و طراحی پرسشنامه ها، اطلاعات مورد نیاز در هر یک از سرخط های شرح خدمات برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی به دقت مطمح نظر قرار گیرند.
- ۳۱- مهندسين مشاور به انتظارات قابل حصول در چلسه فرمانداری ها توجه نموده و برای بهره برداری موثر تدابیر لازم را اتخاذ نمایند.
- ۳۲- جمع آوری اطلاعات در چارچوب تقسیم کار میان مهندسين مشاور مورد اهتمام قرار خواهد گرفت.
- ۳۳- شرح خدمات واحد بصورت عاجل توسط کارفرما از سازمان برنامه و بودجه و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مورد پیگیری قرار می گیرد.

۳۴- چنانچه ارائه شرح خدمات واحد با توفیق همراه نباشد، رعایت هماهنگی بین گزارش برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی به تفکیک هر یک از بخش های جغرافیائی مورد تاکید می باشد.

۳۵- سند توسعه هر بخش که در نهایت به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان خواهد رسید جنبه های کاربردی مطالعات هر یک از بخش های تضمین می نماید. این سند مآخوذ از گزارش های برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی خواهد بود.

۳۶- انتظارات عامل چهارم در حوزه نظارت بر مطالعات بخش ها، تهیه و به مهندسين مشاور ارائه خواهد شد.

۳۷- همکاری موثر دستگاه ها در پیشبرد مطالعات ناظر به تدوین برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی استان زنجان با نامه ای از سوی مقام عالی استان مورد اقدام قرار می گیرد.

۳۸- مهندسين مشاور با هدف کمک به تسريع و تسهيل مطالعات، پيشنهادات خود را بصورت مکتوب به کارفرما اعلام می نمایند.

ج - تصمیمات متخذه

۱ - تهیه جداول لازم برای جمع آوری اطلاعات از دستگاه های بخشی و فرابخشی توسط مهندسين مشاور رازان آب زاگرس مورد اقدام قرار می گیرد.

۲ - جمع برعی مباحث مربوط به متدو لوژی طرح مطالعاتی و تنظیم پیش نویس نامه مقام عالی استان (استاندار) به دستگاه های بخشی و فرابخشی، برای همکاری موثر با دست اندر کاران مطالعات و از جمله مهندسين مشاور، توسط مهندسين مشاور یورت شهر سبلان مورد اقدام قرار می گیرد.

۳ - تنظیم پرسشنامه روستا و پرسشنامه پیوندها با اهتمام مهندسين مشاور آرتا نقشینه شهر مورد اهتمام و اقدام قرار می گیرد.

۴ - اقدامات زیر توسط مهندسين مشاور برنامه ریزی چشم انداز سامان مورد اهتمام قرار می گیرد.

✓ تهیه جدول ماتریسی برحسب بخش های منسوب به مهندسين مشاور و دستگاه های بخشی و فرابخشی با هدف تقسیم کار پیگیری جمع آوری اطلاعات.

✓ احصاء کلیه دستگاه های مرتبط با سرخط های شرح خدمات.

✓ تهیه پیش نویس نامه به دستگاه های استانی برای اطلاع رسانی انجام مطالعات و همچنین معرفی نماینده دستگاه برای مشارکت های لازم در پیشبرد مطالعات در بخش ذیربط.

۵ - استفاده از ظرفیت دهیاران برای تعامل با مقامات محلی و روستاها لازم است. از اینرو تشکیل کارگاه آموزشی-توجیهی برای آن ها با اهداف چند منظوره و از جمله تکمیل پرسشنامه از ضروریات است. تشکیل کارگاه آموزشی بعد از جلسه با فرمانداری ها مورد اهتمام قرار می گیرد. این مهم با اهتمام مهندسين مشاور سبز سامانه سبلان و همکاری عامل چهارم و معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

۶ - شرح خدمات واحد بصورت عاجل توسط کارفرما از سازمان برنامه و بودجه و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مورد پیگیری قرار می گیرد.

۷ - مهندسين مشاور نمایندگان تام الاختیار مقیم خود را برای حضور در دفتر مطالعات معرفی می نمایند.

۸ - مهندسين مشاور فعالیت ها و اقدامات ناظر به انجام مطالعه را به مهندسين مشاور ناظر (عامل چهارم) در مقاطع معین گزارش می نمایند. فرمت گزارش و مقاطع مورد نظر توسط عامل چهارم در اختیار مهندسين مشاور قرار خواهد گرفت.

۹ - مهندسين مشاور با هدف کمک به تسريع و تسهيل مطالعات، پيشنهادات خود را بصورت مکتوب به کارفرما اعلام می نمایند.

۱۰- جلسات مشترک مهندسين مشاور تا اطلاع ثانوی به شرح زیر تشکیل خواهد شد.

✓ جلسات هفتگی: روزهای چهارشنبه با حضور نمایندگان تام الاختیار مهندسين مشاور

✓ جلسات ماهانه: آخرین چهارشنبه هر ماه با حضور مهندسين مشاور (مدیر پروژه)

۱۱- مدیر فنی عامل چهارم (ناظر مشترک سازمان و بنیاد) تمهیدات زیر را به عمل می آورد.

- ✓ تهیه و ارائه دستورالعمل نظارت بر مطالعات و تدوین برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی استان زنجان.
- ✓ دستورالعمل حاوی سرفصل های زیر خواهد بود.
 - انتظارات عامل چهارم از مهندسین مشاور (قبل از مطالعه، حین مطالعه، بعد از مطالعه و دوران اجرای اسناد توسعه بخشها)
 - مولفه ها و ملاک های ناظر به بررسی گزارش های مهندسین مشاور.
 - جداول گزارش گیری ماهانه از مهندسین مشاور
 - سرفصل های ارائه گزارش ماهانه عامل چهارم به کارفرما
 - زمانبندی تفصیلی مطالعات منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (متضمن تصویب اسناد بخش ها در شورای برنامه ریزی و توسعه)
 - مهندسین مشاور فعالیت ها و اقدامات ناظر به انجام مطالعه را به مهندسین مشاور ناظر (عامل چهارم) در مقاطع معین گزارش می نمایند. فرمت گزارش و مقاطع مورد نظر توسط عامل چهارم در اختیار مهندسین مشاور قرار خواهد گرفت.
- ۱۲ - عامل چهارم در اعمال نظارت از نظرات مشاور اقتصادی نیز بهره مند خواهد بود. با تمهیدات مالی لازم، مشاور مورد نظر از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی انتخاب و به عامل چهارم معرفی خواهد شد.
- ۱۳ - سال ۱۳۹۵، سال پایه مطالعات می باشد. افق مطالعات از سوی دبیرخانه کمیته کارشناسی راهبری مطالعات تعیین و اعلام خواهد شد.
- ۱۴ - همه روستاها در انجام مطالعات بخش ها مطمح نظر قرار خواهند گرفت و به روستاهای منتخب توجه مضاعف مبذول خواهد شد.
- ۱۵ - تصمیمات متخذه لغایت ۹۷/۰۶/۱۷ انجام و نتایج برای کسب نظر موید کارفرما در اختیار دفتر مطالعات قرار خواهد گرفت.
- ۱۶ - استعلام نظر مهندسین مشاور طرف قرارداد مطالعات در اجرای تصمیمات مورد تاکید می باشد.
- ۱۷ - رعایت موضوعات مرتبط و منعکس در بند ب (رئوس مطالب مطروحه) در اجرای تصمیمات متخذه مورد تاکید می باشد.
- ۱۸ - سومین جلسه مشترک ماهانه و اولین جلسه مشترک هفتگی مهندسین مشاور با دعوت از مهندسین مشاور تدوین سند توسعه شهرستان در روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۰۰ تشکیل خواهد شد.

د - حاضرین در جلسه

ردیف	نام و نام خانوادگی خانم ها و آقایان	دستگاه / شرکت متبوع	مسئولیت در دستگاه / شرکت متبوع	شماره تلفن همراه
۱	احمد خداوردی	سازمان مدیریت و برنامه ریزی	معاون برنامه ریزی و بودجه	۰۹۱۲۲۴۲۱۷۳۰
۲	عباس محمدی	بنیاد مسکن انقلاب اسلامی	معاون عمران روستائی	۰۹۱۲۶۴۲۱۴۷۷
۳	حمید احمدی	بنیاد مسکن انقلاب اسلامی	مسئول واحد فنی	۰۹۱۲۲۴۲۳۸۳۲
۴	مصطفی دین محمدی	دانشگاه زنجان	نماینده مهندسین مشاور سامان	۰۹۱۲۶۴۲۰۲۵۲
۵	میر معظم ابراهیمی	مهندسین مشاور یورت شهر سیلان	نماینده مهندسین مشاور	۰۹۱۴۴۹۷۵۷۶۲
۶	حسین عظیمی	دانشگاه زنجان	مدیر فنی عامل چهارم	۰۹۱۲۱۴۱۰۴۰۰
۷	سعید نجفی	مهندسین مشاور آرتا نقشینه شهر	مدیرعامل	۰۹۱۴۳۵۵۰۹۸۰
۸	فرشاد محمدی	سازمان مدیریت و برنامه ریزی	نماینده سازمان	۰۹۱۲۴۴۱۸۱۷۴
۹	حسین کنگری	مهندسین مشاور سبز سامانه سیلان	مدیر پروژه	۰۹۱۹۳۱۰۰۵۹۶
۱۰	داود نقی زاده	مهندسین مشاور رازان آب زاگرس	مدیرعامل	۰۹۱۴۳۰۱۱۴۰۱
۱۱	احمد جوانی	مهندسین مشاور رازان آب زاگرس	مدیر پروژه	۰۹۱۴۱۰۱۰۲۸۶
۱۲	محسن عطائیان	سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی	عامل چهارم	۰۹۱۲۱۴۱۵۱۷۵